

Протокол № 7

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района

г. Туапсе

31 октября 2019 г.

17-30

малый зал администрации
города Туапсе

Повестка дня:

1. О согласовании замены видов и количества зеленых насаждений на общественной территории Аллея по ул. Галины Петровой (докладчик Чернышов Е.В.).
2. О согласовании замены видов и количества зеленых насаждений на общественной территории Зеленая зона от проезда к «Торгмортранс» до набережной и рекреационной зоны мест отдыха (докладчик Чернышов Е.В.).
3. О согласовании устройства локального освещения на общественных территориях, планируемых к благоустройству в 2020 году:
 - г. Туапсе, Территория детской площадки по ул. Судоремонтников в районе дома №58;
 - г. Туапсе, Сквер по ул. Б. Хмельницкого, напротив д.№6, перед д. №3 (докладчик Чернышов Е.В.).
4. О ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году. (Чернышов Е.В.)

Заседание комиссии проводится в присутствии 16 членов комиссии, что составляет 57,6 % от общего состава комиссии, т.е. комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня :

Решение принимается путем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на заседании.

СЛУШАЛИ: Чернышова Е.В., заместителя председателя комиссии - об утверждении повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ :

За	<i>единогласно</i>	Против	—	Воздержались	—
----	--------------------	--------	---	--------------	---

1. О согласовании замены видов и количества зеленых насаждений на общественной территории Аллея по ул. Галины Петровой. (докладчик Чернышов Е.В.).

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной комиссии, начальника отдела ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича.

Дизайн-проектом общественной территории Аллея по ул. Галины Петровой предусмотрена высадка посадочного материала в количестве 250 единиц. Часть зеленых насаждений по дендроплану попадает в зоны устройства осветительных опор, что делает невозможным высадку в данных местах крупноформатных кустарников. Предлагается сократить количество посадочного материала в данных местах и частично заменить крупноформатные кустарники на более компактные.

Кроме этого, предлагается заменить предусмотренные дизайн-проектом кипарисы, которые имеют раскидистую форму и при дальнейшем росте дадут значительное затенение, на колоновидные кипарисы, которые при росте сильного затенения давать не будут.

ГОЛОСОВАЛИ:

За	<i>единогласно</i>	Против	—	Воздержались	—
----	--------------------	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ: Согласовать замену видов и количества зеленых насаждений на общественной территории Аллея по ул. Галины Петровой.

2. О согласовании замены видов и количества зеленых насаждений на общественной территории Зеленая зона от проезда к «Торгмортранс» до набережной и рекреационной зоны мест отдыха.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной комиссии, начальника отдела ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича.

В ходе выполнения работ по благоустройству общественной территории Зеленая зона от проезда к «Торгмортранс» до набережной и рекреационной зоны мест отдыха возникла экономия денежных средств. Указанная экономия может быть возвращена в краевой бюджет или ее можно использовать на дополнительные работы на данной территории. Предлагается использовать сложившуюся экономию для закупки дополнительного посадочного материала. В связи с этим просим рассмотреть наши предложения по видам зеленых насаждений и согласовать места высадки в соответствии с предлагаемым дендропланом.

ГОЛОСОВАЛИ:

За	<i>единогласно</i>	Против	—	Воздержались	—
----	--------------------	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ: Согласовать замену видов и количества зеленых насаждений на общественной территории Зеленая зона от проезда к «Торгмортранс» до набережной и рекреационной зоны мест отдыха.

3. О согласовании устройства локального освещения на общественных территориях, планируемых к благоустройству в 2020 году:

- г. Туапсе, Территория детской площадки по ул. Судоремонтников в районе дома №58;
- г. Туапсе, Сквер по ул. Б. Хмельницкого, напротив д.№6, перед д. №3.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной комиссии, начальника отдела ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича.

Утвержденными дизайн-проектами двух вышеназванных общественных территорий не были предусмотрены работы по устройству локального освещения. Предлагается согласовать устройство локального освещения на указанных общественных территориях. Просим комиссию утвердить типы осветительных опор и светильников из предложенных нами: Тип 1 и Тип 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ул.Б.Хмельницкого					
ТИП 1(лампы смотрят вниз)					
За		Против		Воздержались	
ТИП 2 (лампы смотрят вверх)					
За		Против		Воздержались	

Ул.Судоремонтников					
ТИП 1 (лампы смотрят вниз)					
За		Против		Воздержались	
ТИП 2 (лампы смотрят вверх)					
За		Против		Воздержались	

РЕШИЛИ: Согласовать устройство локального освещения на общественных территориях, планируемых к благоустройству в 2020 году:

- г. Туапсе, Территория детской площадки по ул. Судоремонтников в районе дома №58;

- г. Туапсе, Сквер по ул. Б. Хмельницкого, напротив д.№6, перед д. №3.

Утвердить типы осветительных опор и светильников по ул.Б.Хмельницкого – Тип 1.

Утвердить типы осветительных опор и светильников по ул. Судоремонтников – Тип 2.

4. О ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году (Чернышов Е.В.).

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной комиссии, начальника отдела ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича.

1. Зеленая зона от проезда к «Торгмортрансу» до набережной и рекреационная зона мест отдыха.

Цена контракта 14 296 342,5 руб.
 Оплачено 10 018 254 руб.
 Производство работ 28.05.2019г. – 24.11.2019г.
 Подрядчик ООО «Дорполтавсервис»
 Фактическая степень готовности – 93%
 Не завершены работы по озеленению.

2. Аллея по ул. Г.Петровой

Цена контракта 32 243 750,10 руб.
 Оплачено 7 190 781 руб.
 Производство работ 08.06.2019г. – 05.12.2019г.
 Подрядчик ООО «Дорполтавсервис»
 Фактическая степень готовности – 55%

Выполнено покрытия из тротуарной плитки 1900 м2 из 5180, установлено 55% бортовых камней (около 1100 м), демонтажные работы 85%, устройство черноземного слоя 50%, устройство освещения 38%.

ГОЛОСОВАЛИ:

За	<i>единогласно</i>	Против	—	Воздержались	—
----	--------------------	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ: По объекту Сквер по ул. Маршала Жукова, Аллея городов-героев, по объекту Благоустройство аллеи по ул. Галины Петровой работы ведутся по графику.











Заместитель председателя комиссии








Е.В. Чернышов

ЛИСТ
СОГЛАСОВАНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории Туапсинского
городского поселения Туапсинского района

О согласовании внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024г.г., об утверждении дизайн-
проектов общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, о ходе
реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году.

п/п №	Члены комиссии	Подпись
1.	Кривошолов Максим Викторович	
2.	Чернышов Евгений Владимирович	
3.	Кононыхина Надежда Евстратьевна	
4.	Чертков Александр Александрович	
5.	Щербаков Руслан Русланович	
6.	Яковиди Екатерина Анастасьевна	
7.	Дергачёв Геннадий Андреевич	
8.	Бутова Екатерина Викторовна	
9.	Вервеин Сергей Андреевич	
10.	Гаспарян Карен Камоевич	
11.	Личман Николай Владимирович	
12.	Грежешук Владимир Владимирович	
13.	Ткачук Марина Витальевна	
14.	Захаров Николай Павлович	
15.	Бежан Адриан Иванович	
16.	Тарасенко Виктория Николаевна	
17.	Мирошникова Зинаида Ивановна	
18.	Пузыня Галина Христофоровна	
19.	Балякин Виктор Иванович	

20.	Дроботова Татьяна Францевна	
21.	Джигун Андрей Иванович	
22.	Коротких Евгений Витальевич	
23.	Толковная Жанна Валерьевна	
24.	Банько Ирина Викторовна	
25.	Колесникова Ольга Сергеевна	
26.	Лукьянченко Владислав Евгеньевич	
27.	Прядко Владислав Викторович	
28.	Карабашьян Семён Амбарцумович	
29.	Ачмизов Дамир Русланович	
30.	Лаврик Елена Владимировна	
31.	Трибуков Руслан Николаевич	