

Согласовано:  
Глава администрации Туапсинского городского  
Туапсинского района

С.В.Бондаренко  
" " " 2023 г.

Утверждаю:  
И.о. директора Туапсинского филиала  
ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

О.А.Говоруха  
" " " 2023 г.

График остановки котельных, ЦТП Туапсинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

№ п/п	Наименование объектов	Месяцы			
		май	июнь	июль	август
1	2	4	5	6	7
1	Котельная "Центральная" БМК-60	29.05-02.06			
2	Тепловые сети отопления	29.05-02.06			
3	ЦТП Горная, 8	29.05-02.06	05.06-09.06		31.07-03.08
4	ЦТП Фрунзе, 53	29.05-02.06		03.07-07.07	07.08-10.08
5	Тепловые сети	29.05-02.06		03.07-07.07	07.08-10.08
6	ЦТП Фрунзе, 55	29.05-02.06		17.07-21.07	
7	Тепловые сети	29.05-02.06		17.07-21.07	
8	ЦТП Бондаренко, 2	29.05-03.06		24.07-27.07	07.08-11.08
9	Тепловые сети	29.05-02.06		24.07-27.07	07.08-18.08
10	ЦТП Калинина, 43	29.05-03.06	12.06-16.06		21.08-24.08
11	Тепловые сети	29.05-02.06	13.06-16.06		21.08-24.08
12	ЦТП Кириченко	29.05-02.06		03.07-07.07	07.08-10.08
13	ЦТП Калараша, 14	29.05-02.06	05.06-09.06		14.08-17.08
14	ЦТП Портовиков, 1	29.05-02.06	13.06.-16.06.		21.08-25.08
15	Котельная К. Маркса, 78		19.06-30.06		
16	ЦТП Маяковского, 9		26.06-30.06	17.07-21.07	07.08-11.08
17	ЦТП Кронштадтская, 3		26.06-30.06	17.07-21.07	07.08-11.08
18	Тепловые сети		26.06-30.06	17.07-21.07	07.08-11.08
19	ЦТП Шаумяна, 36 т/с	22.05-26.05			07.08-11.08
20	ЦТП К.Маркса, 39 т/с	22.05-26.05		03.07-08.07	07.08-09.08
21	ЦТП Комсомольская, 3 т/с		15.04-01.10		
22	ЦТП С.Перовской, 5 т/с		15.04-01.10		
23	ЦТП К.Маркса, 16	29.05-02.06		10.07-14.07	28.08-31.08
24	Тепловые сети	29.05-02.06		11.07-15.07	28.08-31.08
25	ЦТП Красной Армии, 12	22.05-26.05	05.06.-09.06		31.07-03.08
26	Тепловые сети		05.06.-09.06		31.07-03.08
27	ЦТП Жукова, 22		15.04-01.10		
28	Тепловые сети		15.04-01.10		
29	ЦТП Армавирская, 2		13.06-16.06	03.07-07.07	31.07-03.08
30	Котельная Звездная, 25 и т/с	15.05-26.05			
31	Тепловые сети	15.05-26.05			
32	ЦТП Кошкина, 6			17.07-21.07	31.07-04.08
33	Тепловые сети			17.07-21.07	31.07-04.08
34	ЦТП Пушкина, 47		15.04-01.10		
35	Тепловые сети		15.04-01.10		
36	ЦТП Солнечная, 22		15.04-01.10		
37	ЦТП Сочинская, 48а		15.06-31.08		
38	Котельная Судоремонтников, 60				07.08-18.08
39	Тепловые сети				07.08-18.08
40	Котельная Московских строителей		15.04-01.10		
41	Котельная Дёповская, 20		19.06-31.06		
42	Тепловые сети		19.06-31.06		
43	ЦТП Интернациональная, 2			24.07-28.07	14.08-18.08
44	Тепловые сети			24.07-28.07	14.08-18.08
45	ЦТП Новицкого, 17		19.06-23.06		21.08-25.08

Заместитель директора Туапсинского филиала  
ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"



И.Н.Старостин