

Протокол №2

Выездного заседания МК (рабочей группы) по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы Туапсинского городского поселения Туапсинского района «Формирование современной городской среды на 2017 год»

г. Туапсе

«6» октября 2017г.

12.00

Межведомственной комиссией (рабочей группой) по осуществлению контроля за реализацией на территории города Туапсе муниципальной Программы Туапсинского городского поселения Туапсинского района «Формирование современной городской среды на 2017 год», утверждённая протоколом №1 от 4 мая 2017 года в составе:

Ильиных Николая Викторовича - начальника ОЖКХ администрации города Туапсе, председателя группы;

Щербакова Руслана Русланович - депутата Совета Туапсинского городского поселения, руководителя местного отделения общественной организации «Опора России», член Краснодарского краевого штаба ОНФ;

Вервенна Сергея Андреевича - председателя местного отделения Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество» в г. Туапсе;

Яковиди Екатерины Анастасьевны - представителя местного отделения КРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ», депутата Совета Туапсинского городского поселения;

Балякина Виктора Ивановича - председателя ТОС № 7 Туапсинского городского поселения;

Матвейчук Сергея Васильевича - секретаря Туапсинского районного отделения КРО КПРФ.

Бежан Адриана Ивановича - председателя ТОС № 37 Туапсинского городского поселения.

проведено - выездное заседание о ходе реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» на территории города Туапсе.

СЛУШАЛИ: Ильиных Н.В., председателя комиссии, который довел до сведения членов комиссии о ходе реализации Программы 2017 года следующее:

по состоянию на 2 октября 2017 года конкурсная документация по всем дворовым территориям и общественной территории «Благоустройство сквера ЗАГС», включённым в Программу, размещена на электронной площадке, в данное время проходят конкурсные процедуры.

Заключены муниципальные контракты по благоустройству дворовых территорий по ул. Войкова.8-9, Московских строителей.1-2, Войкова.24.

6 октября 2017 года рабочей группой осмотрено место и ход проведения строительных работ по ул. Войкова 8-9. При визуальном осмотре установлено.

Ул. Войкова, 8-9. Подрядчиком производится демонтаж бордюрного ограждения, уличной мебели (лавочек). Размещён информационный щит с указанием информации о производителе работ, перечня работ, сроков их производства и источников финансирования. Работы производятся в соответствии с графиком, срок окончания - 25 декабря 2017 года.

Представитель ОНФ отметил ряд недостатков в части проведения работ по благоустройству, а именно: при подготовке минимального перечня работ не учтено

освещение детской площадки. Как пояснила представитель собственников, уполномоченная на осуществление контроля за ходом производства работ, собственники отказались от данного вида работ в связи с тем, что это предполагает увеличение расходов на общедомовые нужды.

Так же при разработке сметной документации не учтено проведение работ по уходу за зелёными насаждениями, а именно санитарная обрезка и удаление аварийных деревьев.

Комиссией в целом как негативный фактор отмечено пассивное отношение жителей к проведению работ по благоустройству данных дворовых территорий.

Ул.Войкова,24 на момент обследования подрядчик приступил к демонтажу покрытий и ограждений. Управляющая компания «Возрождение» совместно с жителями в качестве трудового участия с 09 октября приступает к работам по демонтажу игрового оборудования, подлежащего замене.

Фотоматериалы прилагаются

Председатель комиссии



Н.В.Ильных